

公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 土木施設建設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平館における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。建設工事の進捗について、以下のとおり御報告します。

1. 工事計画

(1) 工事工程

2021年(令和3年)	6月	7月	8月	備考
準備工 伐採工	■	■	■	大型車両通行あり
仮設工 仮設沈砂池 仮設工用水切替工(椀沢)	■ ■			
構造物撤去工	■	■		既設水路撤去工
付替河川工 集水柵工		■	■	
地盤改良工		■	■	大型車両通行あり

- ・ 現在、田んぼ東側の水路(椀沢分水路)の切替工事を行っています。
- ・ 7月、8月は田んぼ部の地盤改良工事や立木の伐採工事を行う予定です。
- * 7月からは、工事現場において大型車両の通行台数が多くなる予定です。

現場出入口には、交通誘導員を配置し、事故防止に努めますが、お近くを通行する際には、御不便をお掛けする場合がございますので、何卒御理解を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

【発注者】

一般財団法人 クリーンいわて事業団八幡平駐在 (TEL:0195-78-8872)


【受注者】

大成建設(株)・(株)平野組・大森工業(株)特定共同企業体

公共関与型最終処分場土木施設建設工事作業所(TEL:0195-78-8212)

(2) 工事箇所

2021年6月～8月の予定



2. 進捗状況

(1) 6月上旬より、入り口付近の木の伐採や草の除去を行っています。



伐採状況



除草作業状況



草集積状況

(2) 椀沢仮設用水路工事

6月中旬より、下流の農業用水を確保するため、椀沢への仮設用水路設置工事を行いました。



仮設用水路掘削状況



舗装切断状況



舗装撤去状況

3. 公共関与型産業廃棄物最終処分場建設工事着工式

令和3年5月19日(水)、最終処分場建設予定地において着工式を開催しました。

当日は、達増拓也岩手県知事をはじめ、関根敏伸岩手県議会議員、田村正彦八幡平市長、工藤剛八幡平市議会議員、椛沢・時森自治会会長、施工者代表(大成建設(株)・(株)平野組・大森工業(株)特定共同企業体)など約30名の出席者により神事を執り行い、工事の安全を祈願しました。

○着工式の様子



○鍬入れの儀



左:中居事業団理事長 中:達増知事 右:田村市長



大成建設(株) 西岡 常務執行役員 東北支店長