


2 工事箇所



3 進捗状況(7月～8月)

(1) 防災施設工の構築を行いました。



下流側全景



防災調整池工(施工中)



仮沈砂池設置完了

(2) 地盤改良工事及び法面工を行いました。



地盤改良状況(施工中)



法面の植生基材吹付け状況
(施工中)



法面の小段排水設置状況
(施工中)