

地域にお住まいの皆様へ

一般財団法人クリーンいわて事業団

## 公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 地区説明会の概要のお知らせ

八幡平市平館における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。令和6年11月17日（日）に栂沢地区において、工事の進捗状況等について御説明しましたので、その概要を御報告します。

開催日時：令和6年11月17日（日） 13:30～14:50

場 所：栂沢地区自治公民館 出席者数：7名

### 【事業団からの主な説明事項等】

工事の進捗状況や工事現場の状況等について御説明しました。

また、工事に関する課題として、敷地造成するために切土や盛土を実施していますが、場内の土の水はけが悪く、土質改良作業の期間が必要であること等から、工期は令和8年3月までの予定が半年程度延びる見込みとなったこと等について御説明しました。

なお、当日は説明会と併せ、工事現場の見学会も開催しました。



説明会資料（抜粋）



説明会の様子



見学会の様子

【産業廃棄物最終処分場建設工事の課題】



説明会資料（抜粋）

【出席された皆様からの主な御質問・御意見等】

（質問等）現場の土質が悪いことは、工事着手前の調査で把握できなかったのか。  
 （回答）工事着手前にボーリング調査を実施し、軟質の土質があることは把握していましたが、実際に掘ってみたら想定以上の軟弱土の量でした。

（質問等）処分場内に降った雨水はどのように処理するのか。  
 （回答）埋立開始後に埋立地内に降った雨水は水処理施設で浄化した後、放流管を通じ赤川へ放流します。その他の雨水は、防災調整池を経由して樫沢へ放流します。

（補足：雨水処理について）

処分場内の区分 (市道から上流を見て)	放 流 経 路
埋立地内（埋立開始後）	水処理施設（浄化）→専用の放流管→赤川
左側の法面	場内の水路→樫沢
右側の法面	場内の側溝→防災調整池→樫沢
入口周辺・神社付近の法面	場内及び市道の側溝→樫沢

（質問等）処分場の大雨対策に万全を期してもらいたい。  
 （回答）工事現場内に大型土のう等を設置し、大雨対策を実施しています。

◆ 御質問・御意見、御要望については、地区説明会に限らず、随時、受け付けております。